

Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta
“**Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta**”
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)
īstenošanas statusu

Projekta nosaukums: Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta

Projekta ieviešanas periods: 26.11.2019. – 25.11.2022.

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs

Projekta partneri: EM, VZD, TA, PMLP, ZMNĪ, LNA, LVĢMC, VRAA

Ziņojums par periodu: 01.07.2021. – 30.09.2021.

1. Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis	Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta mērķis	<p>1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.</p> <p>2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.</p> <p>3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.</p> <p>Projekta mērķis ir BIS pilnveidošana, ieskaitot procesu optimizācijas un automatizācijas turpināšanu (pēc 1.kārtā veiktajiem procesu pilnveides darbiem) (ieceres iesniegšanas, saskaņošanas, būvniecības procesa kontroles, nodošanas un ekspluatācijas stadijām sistēmā), administratīvā sloga ietekmes mazināšana, automatizēta analītisku lēmumu pieņemšanas rīka (aģenta) izveide, un sistēmas uzlabošana, lai tā būtu vienota platforma jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai no ieceres līdz ekspluatācijas beigām, kā arī pamats Būves informācijas modelēšanas (turpmāk – BIM) procesu ieviešanai Latvijā un nodrošinātu nepieciešamo platformu no valsts informācijas sistēmas puses. BIM iespēju īstenošana BIS ietvaros ir projekta pamatievīrze un katras problēmjas risinājums ir daļa, kas veicina un īsteno BIM kopējo procesu – tas ir, katrs risinājums veido kopīgu centralizētu platformu BIM procesa ieviešanai.</p>



2. Projekta ieviešanas gaita

Projekta aktiv. Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts	Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1.	Projekta vadība un īstenošana	Īstenots projekts		<ul style="list-style-type: none"> - Projekta ietvaros kopā notikušas 6 (no tām pārskata periodā 1) Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 5 (no tām pārskata periodā 1) Projekta valdes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 82 (no tām pārskata periodā 10) Projekta vadības darba grupas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 81 (no tām pārskata periodā 9) projekta komandas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 102 (no tām pārskata periodā 55) projekta darba grupas. - Projekta ietvaros kopā sagatavoti 6 (no tiem pārskata periodā 1) Maksājumu pieprasījumi.
2.	Konsultācijas pakalpojumu sniegšana			
2.1.	Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un pārvaldība	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar SIA "AA Projekts" par Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ERAF projekta "Būvniecības procesu un



	elektroniskā kopdarbības vidē			informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" plānoto darbību īstenošanai. Darbība ir uzsākta pirms projekta īstenošanas un sagatavoti dokumenti uz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi. Izstrādāts Detalizētais projekta apraksts. Izstrādāts Izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments. Dokumenti izstrādāti. Aktivitāte ieviesta.
2.2.	Informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma Tehniskās specifikācijas izstrāde	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Tehniskā specifikācija izstrādāta. Iepirkums noorganizēts, sniegts atbalsts iepirkuma norises laikā un BIS funkcionalitātes pilnveides darbus veiks SIA Tieto Latvia. Aktivitāte ieviesta.
2.3.	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole	Nodrošināta kvalitātes kontrole un dokumentācijas izstrādes pakalpojums		
2.3.1.	Būvniecības procesu pilnveides tehnisko specifikāciju izstrāde un biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde	Izstrādātas 7 gb. Tehniskās specifikācijas	4 gb.	Līdz šim izstrādātas: 1) 1.laidiena tehniskā specifikācija "Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide" (1 gb.) 2) 2.laidiena tehniskā specifikācija "Būvniecības process – 1.daļa" (1 gb.) 3) 3.laidienam tehniskā specifikācija "Ekspluatācija – 1.daļa" (1 gb.) 4) 4.laidienam tehniskā specifikācija "Būvniecības process – 2.daļa" (1 gb.).



				<p>Pārskata periodā:</p> <p>5) Turpinās tehniskās specifikācijas 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa” saskaņošana.</p> <p>6) Uzsākta tehniskās specifikācijas izstrādes 6.laidienam “Būvniecības process – 3.daļa”.</p>
2.3.2.	Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole	Veikta informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole (36 mēneši)	19 ziņojumi	Līdz šim projekta ietvaros organizētas 82 sanāksmes informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 10 sanāksmes. Sagatavoti 19 ziņojumi par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, no tiem 3 ziņojumi pārskata periodā.
3.	Informācijas sistēmas pilnveide			
3.1.	Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide	<p>Pilnveidots Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process (1 gab.). Izstrādāti/pilnveidoti e-pakalpojumi (4 gab.):</p> <ul style="list-style-type: none"> •Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana •Trešo personu saskaņojuma saņemšana •Piekluve būvniecības lietai • Tehnisko noteikumu pieprasīšana 	Daļēji pilnveidots process. Izstrādāts e-pakalpojums Piekluve būvniecības lietai.	<p>2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Tieto Latvia par BIS funkcionalitātes pilnveides un uzturēšanas darbiem.</p> <p>2.laidiena ietvaros nodrošināta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pieprasījuma iesniegšana piekluvei pie būvniecības lietas; - pieprasījumu un pieejamo būvniecības lietu pārvaldīšana BISP autorizēta lietotāja darba vietā; - pilnveidots detalizētā projekta rasējuma saskaņošanas process; - automatizēts tehnisko noteikumu pieprasīšanas process – izmantojot ATIS



				<p>datu sistēma informē lietotāju par tehnisko noteikumu nepieciešamību.</p> <p>Turpinās darbs pie 4.laidiena “Būvniecība – 2.daļa” funkcionalitātes pilnveides, kuras ietvaros šim procesam tiks veikti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trešo personu identificēšana, saskaņojuma pieprasīšana un saņemšana (būvniecības procesā)
3.2.	Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide	<p>Pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). Pilnveidots e-pakalpojums: 1) Sūdzību iesniegšana (1 gab.)</p> <p>Atvērto datu kopas: 1) Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) (1 gab.). 2) Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija (1 gab.).</p>	Daļēji pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.).	<p>Veiktas funkcionalitātes pilnveides un pieejama produkcijā ERAF 2.kārtas 2 laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” pilnveidojumi ar 2021.gada janvāri. Nodrošināta iespēja realizēt ieceri pa būvniecības kārtām.</p> <p>Izveidota iespēja Būvinspektoram veidot pārbaužu grafikus.</p> <p>Pilnveidota darba uzdevumu funkcionalitāte, kā arī papildināta būvdarbu žurnāla funkcionalitāte.</p> <p>Pabeigti 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” funkcionalitātes pilnveides darbi, kuri produkcijā būs pieejami pēc normatīvo izmaiņu veikšanas.</p> <p>Izstrādātā funkcionalitāte ietver:</p>



				<ul style="list-style-type: none">- Datu apmaiņas automatizācija ar VVDZ - datu nodošana Zemesgrāmatā pēc pieņemšanas ekspluatācijā;- Datu analīzes atskaišu funkcionalitātes papildināšana ar iesniegumu VVDZ. <p>Izstrādāts e-pakalpojums:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iesniegums par datu reģistrēšanu VVDZ. <p>Turpinās 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides, kas ietver:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Būvdarbu žurnāla uzlabojumus:<ul style="list-style-type: none">- Lietotāju īsceļu izveidošana;- Būvdarbu žurnāla kopskata pilnveide;- Būvdarbu žurnāla pilnveide - datu kontroles, datu labošana vai dzēšana pirms ieraksta apstiprināšanas;- Tāmes ievades pilnveide;- Ikdienas darbu ievades pilnveide;- Speciālo darbu ievades pilnveide un apskate;- Segto darbu sadaļas pilnveide;- Materiālu un būvizstrādājumu sadaļa sadaļas pilnveide;- Testēšanas informācijas lejupielāde;- Izpildīto darbu aktu ierakstu izveide un apskate;- Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu modulis (BIS2), BIS
--	--	--	--	--



				<p>publiskais portāls un e-pakalpojumi (BISP), pilnveidojot dažu dokumentu struktūras un to apstrādes funkcionalitāti, pilnveidojot un papildinot būvdarbu žurnāla datu atrādīšanu;</p> <ul style="list-style-type: none">- Iespēja izvēlēties vienā lapā attēlojamo ierakstu skaitu, saraksta kārtošana pēc vairākām kolonnām, BL sarakstu pakārtošana zem kadastra objektiem, Informatīvie projektēšanas nosacījumi portālā. <p>2) Esošas datu apmaiņas komponentes pilnveide BIS būvniecības lietu datu nodošanai TAPIS.</p>
--	--	--	--	---



3.3.	Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide	Pilnveidots Būvju ekspluatācijas uzraudzības process (1 gab.) un izstrādāts e-pakalpojums - Būves ekspluatācijas lieta (1 gab.).	Funkcionalitātes izstrādes darbi pabeigti. Produkcijā pēc nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanās.	<p>Pabeigti 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” funkcionalitātes pilsnveides darbi, kuri produkcijā būs pieejami pēc normatīvo izmaiņu veikšanas.</p> <p>Laidiena ietvaros tika organizēti 6 sprinti, sīkāka informācija: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita.</p> <p>3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” funkcionalitātes pilsnveides ietvaros:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Izstrādāts e-pakalpojums:<ul style="list-style-type: none">- Piekļuve Būves ekspluatācijas lietai izveide (Būves ekspluatācijas lieta) (1gb.).2) Pilnveidoti e-pakalpojumi:<ul style="list-style-type: none">- Iesniegums par reģistrēšanos dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā (1.gb.);- Iesniegums par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. <p>Turpinās 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides, kas ietver:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Būvju pieņemšanas ekspluatācijā funkcionalitātes papildinājumi:<ul style="list-style-type: none">- Lēmuma rezultāta atzīmēšana pie atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai;- Atzinuma lēmuma par būves gatavību ekspluatācijai atrādīšana
------	--	--	---	--



				BIS2, BISP.
3.4.	Būvkomersantu datu pārvaldības procesa pilnveide	Pilnveidots Būvkomersantu datu pārvaldības process (1 gab.). Pilnveidots epakalpojums – Dati no būvkomersantu reģistra (1 gab.).	Funkcionalitātes izstrādes darbi pabeigti. Pilnveidots Būvkomersantu datu pārvaldības process (1 gab.). Pilnveidots epakalpojums – Dati no būvkomersantu reģistra (1 gab.).	Pilnveidots esošais BIS attīstības 1. kārtā realizētais e-pakalpojums, lai nodrošinātu elektronisku datu saņemšanu par būvkomersantiem, kā piemēram, būvkomersantu gada pārskata datu saņemšana no VID.
3.5.	Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Izstrādāta, saskaņota un ieviesta produkcijā BIS 2.kārtas 1.laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide” funkcionalitāte. <i>Funkcionalitāte produkcijā, aktivitāte ieviesta.</i> Papildus Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa ietvaros 4.laidienā “Būvniecības process – 2.daļa” izstrādāta funkcionalitāte: - jaunu datu apmaiņas komponente VEDLUDB datu izgūšanai. Esošo BIS sistēmas daļu un komponentu (BIS2, BISP) pilnveide, lai nodrošinātu izgūto un apstrādāto datu izmantošanu esošajos būvniecības procesos.
3.6.	Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process (1 gab.).	Daļēji pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process.	Turpinās 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa



		Atvērto datu kopas (2 gab.): - energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati; - ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati.		prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides. Funkcionalitātes pilnveides, kas ietvers: - Energosertifikācijas process un Sadaļas (datu bloki) Energosertifikāta izveidei; - Ēkas energosertifikāta izveide; - Ēkas pagaidu energosertifikāta izveide. Atlikusī funkcionalitāte tiks pilnveidota 5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” ietvaros, kurai notiek tehniskās specifikācijas saskaņošana.
3.7.	Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide	Pilnveidots Apziņošanas un informēšanas process (1 gab.). Pilnveidots e-pakalpojums: Atgādinājumu saņemšana (1 gab.).	Daļēji realizēts process attiecībā uz 1., 2. un 3.laidiena procesu pilnveidojumiem.	1. un 2.laidienu ietvaros ir izveidoti vairāki paziņojumi/brīdinājumi pilnveidoto procesu atbalstam, t.sk. paziņojumi par piekļuvi attiecīgai lietai un par izmaiņām detalizētā projekta rasējuma lapu skatīšanas procesā. Veikta BIS mājas lapas esošās informācijas pieejamības izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā". Pati mājas lapa nodalīta no BIS iekšējā portāla. 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” ietvaros veikti pilnveidojumi 1) Atgādinājumu saņemšana:



				<ul style="list-style-type: none">- Pārvaldnieku paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem;- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana par būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas neveikšanu;- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam par izmaiņām pārvaldnieku reģistra datos;- Uzraugošo iestāžu paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam. <p>2) Apziņošanas un informēšanas procesa ietvaros:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lietotāja atbalsta pilnveidošana - attālināta piekļuve lietotāja kontam, konsultāciju nodrošināšanai un pieteikumu risināšanai;- Vienotas datu izdrukas sagatavošana BIS. <p>4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros veicamie pilnveidojumi:</p> <p>1) Pilnveidots e-pakalpojums</p> <p>Atgādinājumu saņemšana, kas ietver:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paziņojumu izsūtīšana sūdzības iesniedzējam par to, ka sūdzība novirzīta citai iestādei;- Brīdinājumi un paziņojumi, kas saistīti ar VEDLUDB datu izmantošanu būvniecības uzraudzības procesā būvobjektā;
--	--	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none">- Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie paziņojumi.2) BIS arhivējamo dokumentu papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā izveidoto dokumentu numuru veidošanu saskaņā ar nomenklatūru.3) Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru:<ul style="list-style-type: none">- Būvniecības lietas datu nodošana (gan informāciju, gan dokumentus attiecībā uz nekustamo īpašumu vai zemes gabalu);- Būvprojektu un Ietekmes uz vidi novērtējuma datu nodošana (apbūves tiesību gadījumā).
3.8.	Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide	Izstrādāts būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites process		<p>Turpinās 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides.</p> <p>4.laidiena ietvaros Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveides ietvaros tiks izveidota BIS funkcionalitāte Būvniecības atkritumu izvešanas no būvlaukuma trasējāmības kontrolei:</p> <ul style="list-style-type: none">- Atkritumu uzskaites žurnāla funkcionalitātes izstrāde - būvdarbu žurnāla papildinājumi ar atkritumu uzskaiti (būvniecības atkritumu datu savietošana ar BIS esošajiem



				<p>būvobjektiem un būvkomersantu datiem);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertificēto būvniecības atkritumu izvedēju datu attēlošana; - Pārskatu izveides/attēlošanas iespējas par būvniecības atkritumu pārvadājumiem un utilizācija; - Informācijas filtrēšana pa reģioniem, pa būvlaukumiem (pēc adreses vai īpašuma kadastra numura, ja tiks nodrošināti attiecīgie dati); - Konkrētu pārvadājumu datu sasaiste ar būvobjektiem. <p>Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita.</p> <p>Izstrāde līdz 2021.gada beigām.</p>
3.9.	Administratoru un BIS lietotāju apmācības, t.sk. atbalsta materiālu izstrāde.	Apmācīti 700 BIS administratori un lietotāji par jaunizveidoto funkcionalitāti. Izstrādāti 8 pilnveidotajiem/izveidotajiem būvniecības procesiem apmācību, atbalsta un lietotāju materiāli, t. sk. interaktīvi materiāli un rokasgrāmatas.	1300	<p>Kopumā ERAF projektā par jaunizstrādāto funkcionalitāti organizēti 34 tiešsaistes apmācību pasākumi, apmācot 1300 lietotājus.</p> <p>Pārskata periodā nav bijušas projekta apmācības.</p>
4.	IS ieviešanas kvalitātes kontrole (audits)	4 Audita ziņojumi	1	Iepriekšējā pārskata periodā veikts drošības audits visiem BIS moduļiem un saskarnēm pēc 2.laidiena ieviešanas produkcijā.



				Šajā pārskata periodā nav bijuši drošības auditi.
5.	Publicitāte	Preses relīzes	4	<p>Izgatavots informatīvs plakāts par projektu. Izvietots BVKB Kancelejā, K.Valdemāra ielā 157, Rīga, klientiem un iedzīvotājiem labi pieejamā un pārredzamā vietā.</p> <p>Izveidota sadaļa informācijas publicēšanai par ERAF 2.kārtas projekta ieviešanas gaitu BIS portālā: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta</p> <p>1. Pārskata perioda publikācijas: Publikācija Aicinām uz vebināru "Jautājumi un atbildes par BIS funkcionalitāti" (03.08.2021.) https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-uz-vebinaru-jautajumi-un-atbildes-par-bis-funkcionalitati</p> <p>2. Publikācija Aicinām uz vebināru "Jaunie servisi BIS datu apmaiņā ar VZD un VVDZ" (06.08.2021.) https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-uz-vebinaru-jaunie-servisi-bis-datu-apmaina-ar-vzd-un-vvdz</p>



				<p>3. Publikācija Turpmāk vēl divus VZD pakalpojumus varēs ērti pieteikt Būvniecības informācijas sistēmā (09.08.2021.) Turpmāk vēl divus VZD pakalpojumus varēs ērti pieteikt Būvniecības informācijas sistēmā Būvniecības valsts kontroles birojs (bvkb.gov.lv)</p> <p>4. Publikācija Aicinām uz vebināru "Jaunākās izmaiņas un aktualitātes BIS" (30.08.2021.) https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-uz-vebinaru-jaunakas-izmainas-un-aktualitates-bis</p>
--	--	--	--	---

3. Projekta 3.laidiena izstrāde

Pabeigta 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” funkcionalitātes izstrāde.

Laidiena ietvaros organizēti 4 sprinti.

Sīkāka informācija: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.

Veiktās pilnveides:

- ✓ Pilnveidota Būvkomersantu datu pārvaldība – izstrādāta VID-BIS saskarne automatizētai datu nodošanai par finanšu pārskatiem būvkomersantu klasifikācijai;
- ✓ Būves ekspluatācijas lietas pilnveidošana, t.sk. mājas lietas izveidošana;
- ✓ Ar ēkas tehnisko uzturēšanu saistīti dokumenti;
- ✓ Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi, t.sk. reģistrēšanās pakalpojuma pilnveide;
- ✓ Brīdinājumu, paziņojumu izsūtīšana pārvaldniekiem un īpašniekiem;
- ✓ Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide.

Funkcionalitātes piegāde produkcijā plānota 2021.gada beigās.

4. Projekta 4.laidiena izstrāde

Turpinās funkcionalitātes pilnveides darbi pie BIS 2.kārtas 4.laidiena “Būvniecība – 2.daļa”, kuri norisināsies līdz 2021.gada decembrim.

Laidiena ietvaros organizēti 6 sprinti.

Sīkāka informācija: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.

Plānotās pilnveides:

- ✓ Būvdarbu žurnāla papildinājumi un uzlabojumi;
- ✓ Būvgružu uzskaites procesa izstrāde;
- ✓ Trešo personu skaņojumi;
- ✓ Ēku energosertifikāta reģistrēšanas procesa pilnveide;
- ✓ Integrācijas ar TAPIS un ILR.



Sīkāka informācija par plānotajām darba grupām, sprintu tēmām un informācija dalībai tajās:

<https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.



5. Projekta 5.laidiena izstrāde

Uzsākts darbs pie 5.laidiena “Ekspluatācija – 2.daļa” funkcionalitātes pilnveides, kuru plānots pabeigt 2022.gada aprīlī.

Sīkāka informācija: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.

Plānotās pilnveides:

- ✓ BVKB piekritīgo objektu pieņemšanas ekspluatācijā automatizācija;
- ✓ Ekspluatācijas un mājas lietas uzlabojumi;
- ✓ Mobilās lietotnes izstrāde;

- ✓ Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide;
- ✓ Jauna administrēšanas moduļa izstrāde;
- ✓ Integrācija ar atkritumu pārvaldājumu valsts uzskaites sistēmu (APUS);
- ✓ BIS mājaslapas pilnveidošana;
- ✓ Objekta riska algoritma izstrāde.

6. Projekta 6.laidiena izstrāde

Uzsākts darbs pie 6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” tehniskās specifikācijas izstrādes.

Lai nodrošinātu Būvvalžu pārstāvju, sertificēšanas iestāžu pārstāvju, autoruzraugu, būvuzraugu un būvdarbu vadītāju iesaisti BIS funkcionalitātes pilnveidē, Birojs BIS portālā publicē plānotās darba grupas, un nozares speciālisti tiek aicināti līdzdarboties BIS izstrādē – piedalīties BIS funkcionalitātes pilnveides biznesa prasību specificēšanas darba grupās, lietotājistāstu saskaņošanā un jaunizstrādātās funkcionalitātes testēšanā. Visas projekta aktivitātes notiek attālināti.

Sīkāka informācija: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>

7. Papildus funkcionalitāte, kas ieviesta pārskata periodā

7.1. Ar šī gada augustu BIS pieejami jauni datu apmaiņas servisi ar Valsts zemes dienestu (VZD) un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (VVDZ).

Turpmāk būves kadastrālo uzmērīšanu iespējams pieprasīt elektroniski BIS un tiešsaistē veikt pakalpojuma apmaksu VZD. Kā arī saņemt būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datni BIS pēc tam, kad VZD būves kadastrālās uzmērīšanas lietu būs sagatavojis.

Iespējams veikt arī datu aktualizāciju Kadastrā, ja bez pārbūves veicama būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņa, aizpildot iesniegumu “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves” BIS.

Ne mazāk būtiski uzlabojumi ir ieviesti saistībā ar būves datu aktualizāciju VVDZ. Ēkas īpašnieks iesniegumu par būves, tajā skaitā, jaunbūves ierakstīšanu VVDZ, kā arī būves dzēšanu no VVDZ turpmāk var veikt, aizpildot iesniegumu BIS. Personas iesniegums pēc lēmuma par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, izziņas par būves neesamību vai izziņas par nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu VVDZ pieņemšanas kopā ar būves ierakstīšanai VVDZ

nepieciešamajiem Būvniecības informācijas sistēmas datiem un dokumentiem tiks nodots VVDZ.

Papildus informējam, ka privātpersonām nebūs jāpievieno nostiprinājuma lūgumam dokumenti, ko būvvalde būs pieņēmusi sākot ar 2020. gada 1. janvāri, jo rajona (pilsētas) tiesa tos izgūs tiešsaistē. Šajā gadījumā izmaiņu nostiprināšanas pamatā būs no BIS izgūts ar e-zīmogu apstiprināts dokuments.

* Būves kadastrālā uzmērīšana:

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-iesniegums-kadastralas-uzmerisanas-ar-datu-registraciju-aktualizacijai-kadastra-pieprasijumam>

* Lietošanas veida maiņa:

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-zinas-par-buvi>

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-buvniecibas-ieceres-iesnieguma-sadalu-vzd-pieprasijumi>

* VZD pieprasījumi:

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-apliecinajumu-par-buves-gatavibu-ekspluatacijai>

* VZD/VVDZ pieprasījumi:

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-bez-buvniecibas-lietas>

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-par-buves-neesibu-esosaja-buvniecibas-lieta>

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/buvdarbu-pabeigsana-ar-atzimi-paskaidrojuma-raksta-vai-apliecinajuma-karte>

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-izveidot-iesniegumu-nepabeigtas-jaunbuves-registresanai>

* Iesniegums par būves kadastrālo uzmērīšanu

<https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-aizpildit-iesniegums-kadastralas-uzmerisanas-ar-datu-registraciju-aktualizacijai-kadastra-pieprasijumam>

*VZD rēķina apmaksa

[Rēķina apmaksas kārtība tiešsaistē](#)

7.2. Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu – saīsinātie termiņi.

PIPA ir norāde uz būvniecības lietu, kuras ietvaros attiecīgajām iestādēm ir pienākums sniegt pakalpojumus prioritārā kārtībā. PIPA piešķirama tikai tām būvniecības lietām, kuras tiek īstenotas tādu investīciju projektu ietvaros, par kuriem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir pieņēmusi lēmumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 83 “[Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu](#)” (Noteikumi Nr.83). Lai komersanta īstenotais investīciju projekts atbilstu prioritārā investīciju projekta statusam, komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu LIAA. Saskaņā ar Noteikumu Nr.83 13.punktu LIAA pēc lēmuma pieņemšanas par investīciju projekta atbilstības prioritārajam statusam apstiprināšanu veic atzīmi BIS par būvniecības ieceres prioritāro statusu. Noteikumi Nr.83 ir izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma [59.pantu](#). Minētā panta trešā daļa paredz valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu sniegšanu divas reizes īsākā termiņā kā tas ir noteikts attiecīgās jomas darbību regulējošos normatīvajos aktos, ja pakalpojuma sniegšanas termiņš ir garāks par piecām darbdienu. Ar prioritārā kārtībā sniedzamo pakalpojumu sarakstu iespējams iepazīties Noteikumu [Nr.83 pielikumā](#) vai [LIAA mājaslapā](#).


7.3. BISP projekta lapu saskaņošanai skaidrojumi un vizualizācija ar krāsu palīdzību.

7.4. BISP būvizstrādājumu konfigurācijā dokumentu sarakstā pievienojams līdz 20 datnēm.

8. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks

Nākamajā periodā (2021.gada IV.ceturksnis) plānots pabeigt funkcionalitātes pilnveides 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros un turpināt darbu pie 5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” funkcionalitātes izstrādes. Uzsākt 6.laidiena “Būvniecības process – 3.daļa” tehniskās specifikācijas izstrādi.

Aktivitāšu ieviešanas grafiks



9. Progresā informācija un materiāli:

Informācija par projekta progresu Būvniecības informācijas sistēmas portālā -
<https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta>

Līdz šim izstrādātie apmācību materiāli pieejami:

- <https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-informativie-pasaku-mi-un-macibas>
- <https://www.bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas>
- <https://www.youtube.com/watch?v=h2LGao477Ww&list=PLrziCjRWpPuthiwshn7okF8iEvcyuePYM>

Sekoiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:
Facebook lapās:

<https://www.facebook.com/bvkbly>

<https://www.facebook.com/bislv>

Youtube kontā:

https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaljBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber

Twitter kontā: <https://twitter.com/BBirojs>

10. Kontaktinformācija:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informāciju sistēmu departaments

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļa

Projekta vadītāja Aija Vule

Aija.Vule@bvkb.gov.lv

Tel.: +371 20259623